

**План-график по благоустройству территории
в период май – август 2017г. (Чертановская ул., д.9А)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные
Организационные мероприятия			
1.	Составление плана по благоустройству территории	12.05.2017г.	Грошева Е.Г.
2.	Проведение инструктажа по т/б и о/т во время выполнения работ по благоустройству территории	май-август	Мартышкина Е.С. Захаров И.В. Денисова О.А.
Хозяйственные мероприятия			
1.	Обход территории учреждения. Осмотр фасада здания, хозяйственного блока на обнаружение надписей и своевременное их удаление.	ежедневно	Захаров И.В. Денисова О.А.
2.	Прополка цветников и вазонов	май-август (по необходимости)	Денисова О.А.
3.	Полив газонов	май-август (по необходимости)	Денисова О.А.
4.	Покос газонов (высота трав. покрова 10-15 см)	май - 2 раза в месяц июнь- 4 раза в месяц июль- 2 раза в месяц август-2 раза в месяц с 12-00 до 17.00 час	Денисова О.А.
5.	Уборка скошенной травы	в теч. 2-х суток	Денисова О.А.
6.	Подметание асфальтового покрытия, отмостков здания.	ежедневно	Денисова О.А.
7.	Прогребание газона, удаление упавших веток и листвы	Май-август (по необходимости)	Денисова О.А.
8.	Формирующая обрезка кустарников	июнь-июль	Денисова О.А.
9.	Вывоз ТБО по мере накопления	май-август	Денисова О.А.
10.	Подготовка к зимнему сезону: -заключение договора на ремонт и проведение ТО снегоуборочных машин;	август	Грошева Е.Г. Андреева Е.А.